Code States Project 2

프로젝트 중간 보고서

DE 2팀

엄성호 김경동 우병일

2023.02.08 Rest server & ETL pipeline https://github.com/cp2-2team/cp2

목차

- 01. 프로젝트 목표
- 02. 프로젝트 역할 분담
- 03. 프로젝트 진행 현황
- 04. 추후 구현 과제

1. 프로젝트 목표


- Log Data 구성 & Log Data 암호화
 - 로그인 상태와 비 로그인 상태를 구별하여 log 제공
 - cryptography 라이브러리를 사용하여 암호화
- Dummy Data 발생
 - User Dummy Data 생성
 - Board Dummy Data 생성 (Question/Answer)
- 웹 어플리케이션 배포
 - AWS EC2 배포 (Gunicorn, NginX)
 - 배포한 웹 어플리케이션 도메인 등록

02. 프로젝트 역할 분담

팀원	담당 업무
엄성호	Log Data 구성 Log Data 암호화
김경동	웹 어플리케이션 배포
우병일	Dummy Data 발생

Log Data

-로그인이 되어있지 않은 유저나, staff 유저가 아닌 경우 열람할수 없도록 설정



Log Data

```
"url": "/api/common/users/",
   "method": "GET", "user_id": 2,
   "username": "sigma2",
   "REMOTE_ADDR": "127.0.0.1",
   "created": "01/30/23 16:57:52",
   "logger": "my_json",
   "message": "User List",
   "levelname": "INFO"
}
```

Log Data 구성
->Method 정보확인, 날짜 확인, 암호화된 문자열 확인

Decrypt_log.py/ encrypy_log.py 를 통해 암호화 복호화 기능 구현 ->암호화된 문자열 확인

Dummy data

Common app 과 Board app 에 management/commands 구조를 만들어 명령어도 더미 데이터 생성

```
$ python manage.py dummy_questions --number 3
5 users created!
$ python manage.py dummy_users --number 5
3 questions created!
```


Dummy data

명령어 입력시 데이터베이스에 랜덤 더미 데이터가 등록되는 것 확인

	30	pbkdf2_sha256\$390000\$tY5SKdWDRfVnkmlP	ROSVRN\$SwsNX	[NULL]	0	sara98	Sean	Wood	kschultz
	31	pbkdf2_sha256\$390000\$FuHavbtKkljlUnCPSLl	bziN\$mod6bf2xc	[NULL]	0	shawn53	Sheri	Flores	qgrahan
	32	pbkdf2_sha256\$390000\$TDlopMDE4fJjiNRmu	ubnguh\$flVgJVW	[NULL]	0	collinspenny	Angela	Sanchez	gainesla
			2 2						
1		Root arrows arrows difference hit arrows have	Different fish music commission		20	000 00 00 14:00:0	0.107720	CALLUL 2	10.57
 		Best every current difference bit enough rate.		n one executive. Scene clair				[NULL]	10 ₺
	6	Best every current difference bit enough rate. This former goal front parent.	Different fish music campaign International evidence enough	n one executive. Scene clair				[NULL]	10 ♂ 16 ♂

웹 어플리케이션 배포

AWS EC2를 사용하여 웹 어플리케이션 배포, Duck DNS 를 통해 무료 도메인을 제공 받아 도메인 등록 -> 등록된 도메인 주소를 통해 로컬 외 환경에서도 서비스 이용가능



04. 추후 구현 과제

- •API 데이터 생성 스케쥴링
- •ETL 파이프라인 구축
- -> Airflow 선택
- •ETL 파이프라인 배포
- •개발 문서 작성